PLANNING PREVISIONNEL DE LIVRAISON - ANNEE 2023 |. A|SNE

LAISNE INDUSTRIE PLAN DE TRAVAIL

SEMAINES

DE LIVRAISON 3213334 |35(36|37(38|39|40|41|42|43|44 /45|46 47|48 |49|50|51|52
STRATIFIE

CHARGE
PRODUCTION

SEMAINES

DE LIVRAISON |32(33|34(35|36|37|38(39(40|41|42|4344|45|46|47|48|49|50|51 |52
COMPACT

CHARGE
PRODUCTION

LEGENDE
- Potentiel maximum atteint : 100%

Potentiel rempli a plus de 75%. Le délai va rapidement changer

Potentiel rempli a plus de 50%. Il reste encore de la place

Potentiel en cours de charge. |l reste au moins 50% de place

]
- Pas de livraison

Fermeture estivale 2023

LAISNE Plan de travail sera fermée durant 3 semaines au mois d’Ao(t.

Notre production et nos bureaux seront a I’arrét du 7 aoit au 27 aolGt 2023.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver a compter du 28 Aot matin.



